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Marché de travaux d’aménagement du Chemin de la Découverte :

derniers travaux de bouclage 
	


	AVENANT N°1


	A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).


Commune de Melle
Quartier Mairie,

79 500 Melle

05 49 27 24 51 

Représentée par Yves Debien, Maire

	B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.


Frédéric Gattepaille
SAS Bonneau et Fils
20, route des Ecoles
79220 Sainte-Ouenne 
	C - Objet du marché public.


Le marché a pour objet la mission de maîtrise d’œuvre relative à la mise en accessibilité des étages de la mairie et de la salle Sainte Catherine, à Melle (79500). 

Date de la notification du marché public : 11 novembre 2019
Durée d’exécution du marché public : 18 mois
· Montant HT : 167 558 €

· TVA : 33 511,60 €

· Montant TTC : 201 069,60 € 

	D - Objet de l’avenant.


Le présent avenant a pour objet de modifier les zones d’intervention de l’entreprise, de modifier le montant des travaux et modifier la durée du marché. 

Compte tenu d’éléments de contexte extérieurs, il a été décidé d’ajourner les travaux de création du chemin en résine « Petite avenue de la Gare » (construction de la gendarmerie : risques de dégradations de la chaussée), ainsi que ceux du chemin de Loubeau (une jonction existe déjà par l’ancienne voie ferrée, René Ghil, et les inondations ponctuelles du chemin de Loubeau pourraient dégrader la résine). Cette modification se réalise au profit de :
· La section située en contrebas du ruban vert, vers le camping. 
· La section au contact de l’école Jacques Prévert, qui est fortement dégradée.
Incidence quant aux zones d’intervention : 


Programme de travaux initial : 

· la création du Chemin Petite avenue de la Gare et Chemin de Loubeau, en résine,
· la reprise d’un cheminement calcaire longeant la RD  950, en direction des hauts de Saint-Hilaire
· la connexion Melle – Saint-Léger-de-la-Martinière (du skate parc à l’avenue Clément Pineau). 
Nouveau programme de travaux : 

· la connexion Melle – Saint-Léger-de-la-Martinière (du skate parc à l’avenue Clément Pineau): 81 307,60 € HT
· la reprise d’un cheminement calcaire longeant la RD  950, en direction des hauts de Saint-Hilaire : 24 316 € HT

· la liaison entre le Chemin de Loubeau et l’ancienne voie ferrée : 7 338 € HT

· la liaison entre le Chemin de la Découverte et Saint-Jacques de Compostelle : 4 345 € HT

· la liaison entre le Chemin de la Découverte et l’école Jacques Prévert : 18 654 € HT
· la réfection du Chemin de la Découverte entre la Petite avenue de la Gare et le camping (portion située en contrebas du Ruban vert) : 31 256,80 € HT
Incidence financière de l’avenant : 
Montant total de l’avenant n°1 : 

· Montant HT : - 48 692 € 

· TVA : 9 738,40 € 

· Montant TTC : - 58 430,40 €
Nouveau montant du marché : 

· Montant HT : 167 217,40 €
· TVA : 33 443,48 € 

· Montant TTC : 200 660,88 €

· Pourcentage d’écart introduit par l’avenant n°1 : - 0,2 %
Incidence quant à la durée du marché : 

La durée du marché est portée à 24 mois.

	E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.


	Nom, prénom et qualité

du signataire (*)
	Lieu et date de signature
	Signature

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

	F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).



A : …………………… , le …………………

Signature
	G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.



  En cas de remise contre récépissé :


Le titulaire signera la formule ci-dessous : 





	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »





	A …………………………….……, le ………………………..





	Signature du titulaire,
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